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1. Introducción 
 

El objetivo de este informe es describir las principales tareas o actividades 
desarrolladas por el alumno durante la realización de la Práctica Profesional 
Supervisada, asignatura correspondiente a la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad 
de Ingeniería, de la UNCuyo.  

La práctica fue llevada a cabo desde el 1 de octubre del año 2021 hasta el 30 de 
noviembre del mismo año, en la empresa constructora “Ronchietto y Dorca S.A.”. 
Previo al comienzo de la misma, me encontraba trabajando en la empresa desde el mes 
de agosto del año 2021. Una vez finalizada la práctica, mi desempeño en la compañía 
continuó hasta la actualidad, sumando una cantidad total de 8 meses ininterrumpidos.  

Durante el período de las prácticas se me encomendaron distintas tareas. La 
mayor parte del tiempo fue dedicada al cómputo y presupuesto de obras civiles edilicias.  
Entre ellas la más importante fue la obra: “Ampliación Calicata y Estacionamientos” de 

Bodega Familia Zuccardi. Las actividades realizadas fueron supervisadas en todo 
momento por el ingeniero tutor a cargo de la empresa y por otros profesionales, entre 
ellos arquitectos e ingenieros, que forman parte de la oficina técnica de la empresa. 

 

a. Organización de la empresa 
 
 

i. Nombre y ubicación de la empresa 
 

La empresa en la que se realizó las prácticas es “Ronchietto y Dorca S.A.”, la 

misma tiene su sede ubicada en calle Dr. Emilio Jofré al 121, en primer piso, depto. 
número 2, Ciudad de Mendoza. En la siguiente imagen se puede observar un mapa con 
la ubicación. 

 

 

Figura 1: Ubicación geográfica de la empresa 

 
ii. Personal y tutor en la empresa 

 

Esta empresa consta de un Directorio, formado por un presidente, el ingeniero 
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Luis Santiago Dorca y un vicepresidente, el ingeniero Luis Guillermo Dorca, los cuales 
son representantes técnicos de la misma y componen el plantel profesional en conjunto 
con el personal de la oficina técnica y una secretaria. La documentación exigida a nivel 
nacional para la administración legal de la empresa se prepara en la misma oficina, con 
la excepción de la contabilidad, que está a cargo de un estudio privado en forma 
externa. Con respecto al plantel de obreros, varía de acuerdo a las obras en ejecución, 
contando en la actualidad con una plantilla de 3 capataces, 40 obreros entre oficiales y 
ayudantes, un chofer, un maquinista, y un encargado de depósito. A continuación, se 
presenta un organigrama de la estructura funcional.

iii. Actividades que se desarrollan

La actividad de la empresa es la construcción de obras de ingeniería en general, 
con una trayectoria de 66 años en obras públicas y privadas en las provincias de 
Mendoza, San Juan y Río Negro. En la actualidad está avocada, principalmente, a la 
ejecución de obras privadas en la provincia de Mendoza.

Al estudio llegan proyectos generalmente ya definidos en su totalidad. Se recibe 
documentación en digital, que normalmente contiene: planos de arquitectura, planos de 
estructura, planos de instalaciones (sanitarias, eléctricas, termo mecánicas, etc.), planos 
de carpinterías, axonométricas, planillas de cotización, pliegos de especificaciones 
técnicas generales y específicas, etc. Con la documentación descripta se realiza el 
cómputo de materiales y mano de obra.

Por último, se realiza el análisis de precios para luego hacer el presupuesto y 
presentarlo en la fecha convenida. Si luego la obra es adjudicada, esta se lleva a cabo 
por la empresa.

iv. Equipamiento disponible

La empresa en su ubicación actual dispone de equipamiento propio que le 
permite realizar las tareas mencionadas anteriormente. A continuación, se muestran 
algunas imágenes del lugar.

Presidente

Vicepresidente

Secretaria Oficina Técnica
Plantel de 

Obreros
Chofer Maquinista

Encargado de 

Depósito
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Figura 2:  Escritorio de Administración. 

 
 

 

Figura 3: Escritorio de Oficina técnica (mi lugar de trabajo). 
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Figura 4: Sala de reuniones. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo principal de la práctica profesional es favorecer un primer contacto 
entre el alumno y el medio en el que se desenvolverá como futuro profesional, guiado y 
asistido por profesionales de experiencia. El alumno se inserta de modo progresivo en el 
medio, aplicando conceptos académicos, y a su vez asimilando conocimientos de suma 
importancia que no fueron adquiridos en el ámbito universitario. 

En el ámbito personal se valoran las prácticas profesionales como una gran 
oportunidad para eliminar inseguridades que pudieran existir con respecto a poder 
enfrentar y solucionar situaciones reales tantas veces planteadas de manera ficticia en la 
facultad. A su vez, descubrir la utilidad práctica de los conocimientos adquiridos 
durante tantos años como estudiante. Si bien por la corta duración de la práctica no se 
alcanza a enfrentar a infinidad de situaciones a resolver y solo se puede aplicar una 
pequeña parte de esos conocimientos académicos, es un paso importante que permite 
aclarar una gran cantidad de incertidumbres que se plantean los estudiantes avanzados 
en la carrera.  

La Práctica Profesional Supervisada tiene como propósito acercar a los alumnos 
a una realidad laboral inmediata, desarrollando aún más sus habilidades en la solución 
de problemas que se presentan en el área de trabajo, como también potenciando los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. Al poder interactuar con el ambiente 
laboral de forma directa y con los distintos actores que conforman la actividad 
profesional y comercial, se pudo observar y aprender de cómo se desenvuelve cada uno 
de ellos. 
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3. Desarrollo 
a. Tarea principal asignada 

 
Si bien tuve la oportunidad, en el transcurso de las prácticas, de realizar tareas 

variadas del ámbito laboral en el cual se desenvuelve la empresa, como, por ejemplo, 
revisión y elaboración de planos o documentos necesarios para la ejecución de obras 
adjudicadas, o hacer seguimiento y asistir a las mismas.  La tarea principal asignada 
sobre la que se hará hincapié en este informe, debido a que se dio inicio y fin dentro del 
plazo de las prácticas, además de que abarca la mayor parte de mi labor en dicho tiempo 
en la empresa, fue la de realizar el cómputo y análisis de precios del proyecto indicado 
en la carátula de este informe: la obra “Ampliación Calicata y Estacionamientos” de 

Bodega Familia Zuccardi, ubicada en Altamira - San Carlos, Mendoza. 
 

b. Información sobre el Proyecto en el que se trabajó  
 
La obra “Ampliación Calicata y Estacionamientos” consiste en un complejo con 

habitaciones que en principio se utilizaría para hospedar pasantes de la Bodega, y un 
sector de estacionamiento para huéspedes y empleados.  

El edificio consta solo de un nivel y una superficie total a construir de 
aproximadamente 500m2. 

El sistema estructural sismorresistente está formado por tabiquería de hormigón 
armado que se vinculan mediante vigas y losas de hormigón armado. 

Las fundaciones se resuelven mediante un sistema de zapatas, bases y plateas de 
hormigón armado, vinculados con vigas de fundación también de hormigón armado. 

En general, las terminaciones en el interior son de hormigón visto tanto en pisos, 
tabiques, vigas y losas. Salvo algunos sectores que son revestidos con tablitas de madera 
y los baños que son revestidos con porcelanato. En las fachadas predomina el hormigón 
visto hidrolavado. 

El sector de estacionamientos consiste en una estructura de columnas, vigas y 
correas metálicas sobre las que apoyarían varillas de madera. 
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Figura 5: Planta baja. 

 

 

Figura 5: Axonométricas. 

 

Figura 7: Renders de las vistas. 
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Figura 8: Planta de estacionamientos. 

 
 

 

Figura 9: Detalle de estructura de estacionamientos. 

 
c. Actividades desarrolladas para cumplir con la tarea asignada 

 
Las principales actividades que realicé, a modo de síntesis, fueron:  

o Revisión de toda la documentación recibida del proyecto.  
o Generar planilla de dudas a consultar con arquitectos al mando del proyecto.  
o Visitar sitio de la obra para verificar niveles, observar el estado del terreno y las 

terminaciones del sector existente.  
o Solicitar cotización a los distintos subcontratistas que fueran necesarios para el 

desarrollo de la obra y enviar la documentación necesaria para ello.  
o Realizar el computo de materiales, mediante planilla de Excel, en base a la 
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documentación brindada.  
o Revisar los presupuestos enviados por cada uno de los subcontratistas.  
o Solicitar, a los proveedores, los precios de los distintos materiales necesarios 

para el normal desarrollo de la obra.  
o Realizar el análisis de precios para que se llevara a cabo el presupuesto.  

 
A continuación, se desarrollará cada una de las actividades mencionadas 

anteriormente. Las cuales fueron necesarias para cumplir con la tarea principal 
asignada. 

Para iniciar con el proceso, lo primero que se debió hacer fue leer toda la 
información recibida sobre el proyecto, además de ver y analizar cada uno de los planos 
para entender correctamente en qué consistía la obra y como debía llevarse a cabo. A 
continuación, se muestra una planilla con el detalle de los documentos recibidos: 

 

 

 

Figura 10: Planilla de planos recibidos. 

Luego, las dudas e inquietudes que surgieron del análisis de la información, se 
redactaron en forma escrita como consultas. Dichas consultas se enviaron al arquitecto a 
cargo del proyecto y junto con estas, una petición para convenir una fecha de visita al 
sitio donde se llevaría a cabo la obra.  
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Mientras se aguardaba por la respuesta, se tomó contacto con distintos 
subcontratistas para solicitar que cotizaran lo correspondiente a sus respectivos rubros. 
En algunos casos se les reenvió toda la documentación recibida, y en otros, se tuvo que 
confeccionar planos específicos con un nivel de detalle mayor para que pudieran 
cotizar. Después, se mantuvo contacto casi permanente con cada subcontratista y el 
proyectista, para poder resolver cada duda que apareciera, generándose un ida y vuelta 
constante. 

Llegada la fecha de la visita, se concurrió al lugar de la obra. Donde se pudo 
observar las condiciones en las que se encontraba el terreno, el cual contaba con cierto 
desnivel y a simple vista se notaba apto para fundar, datos importantes a la hora de 
realizar el computo del movimiento de suelo. Además, se pudieron ver detalles de las 
terminaciones y acabados de las construcciones aledañas existentes, ya que la obra a 
realizar era una ampliación de estas y por lo tanto era de características similares. A 
continuación, se muestran imágenes tomadas en el lugar. 

 

 

 

   Figura 11: Fotografías del lugar de obra. 

 
Luego de haber realizado la visita y haber podido despejar inquietudes con los 

responsables del proyecto, se comenzó el trabajo del cómputo de materiales. 
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 Las cantidades de material a presupuestar se computaron a través de los planos 
de arquitectura y estructura, junto con los detalles y planillas. Por cuestiones de tiempo 
y de competencia, se tomaron medidas directamente de los archivos digitales, habiendo 
verificado previamente las escalas de los dibujos, aunque siempre es bueno tener los 
planos impresos para entender mejor el proyecto. En caso de necesitar mayor 
información o de no poder interpretarla con seguridad, dependiendo del grado de 
importancia, se procedió de diferentes maneras: tomando un criterio personal y 
consultándolo posteriormente con cualquiera de los ingenieros de la empresa o, en caso 
de ser necesario, comunicándose con el responsable del proyecto. 

Una vez tomadas las medidas necesarias en los archivos digitales, con ayuda de 
planillas confeccionadas en Excel se procedió al calculo de las cantidades finales. Para 
el armado de estas planillas se definieron ciertos criterios, como, por ejemplo, para el 
computo de acero de la estructura se tuvieron en cuenta coeficientes (para tener en 
cuenta desperdicios, longitudes de anclaje, ganchos, empalmes, etc.) y recubrimientos. 
Para el computo del hormigón, las medidas se tomaron con la precaución de no sumar 
volúmenes dos o más veces en los encuentros o nudos. A continuación, se muestran 
algunas imágenes de las planillas utilizadas. 

 

Figura 12: Planilla de coeficientes y recubrimientos para el computo de armaduras. 

 

 

 

Figura 13: Planillas para el cómputo de hormigón armado de fundaciones. 
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Figura 14: Planilla para el cómputo de hormigón armado de tabiques y columnas. 

 
Los elementos estructurales faltantes se computaron con planillas de 

características similares a las anteriores. Para el computo de revoques, revestimientos y 
los materiales para las diferentes terminaciones, se utilizó otro tipo de planilla en la cual 
se detalla el área, perímetro y altura de cada local del edificio. Con estos datos se 
calcularon las cantidades de materiales necesarios para cubrir las superficies de paredes, 
pisos y cielorrasos según corresponda, y también metros lineales de zócalos y cortes de 
pintura. La planilla antes mencionada se puede ver a continuación. 

 

 

Figura 15: Planilla para el cómputo de materiales para piso y contrapiso. 

Seguidamente, fue preciso conocer los precios unitarios de la mano de obra y 
materiales deducidos del cómputo, para lo cual hizo falta comunicarse con los 
proveedores de materiales y determinar los rendimientos de cada uno de los trabajos a 
realizar, como así también conocer los jornales correspondientes a los obreros. Los 
precios brindados por los proveedores se pasaron a una lista de precios en Excel, 
detallando precios por unidad correspondiente y el nombre del proveedor, la cual se 
puede ver en la figura 16. Ésta se utiliza para cada obra a presupuestar y se actualiza 
cada mes. El mayor inconveniente se presentó en la determinación de los rendimientos 
por la cantidad de factores intervinientes, en su mayoría variables por obra, época, 
condiciones climáticas, estación del año, etc. Para los trabajos más comúnmente 
exhibidos pudo hacerse un seguimiento estadístico dentro de la empresa. Muchos de 
estos rendimientos están registrados en antiguos presupuestos hechos en la empresa y, al 
igual que con los cómputos, se toma como modelo el rendimiento tenido en cuenta en el 
presupuesto anterior para hacer el siguiente. En el caso de trabajos especiales, como 
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ejemplo, para la materialización de tabiques con terminación hidrolavado, se debió 
estudiar el caso particular ayudado con la experiencia personal de los ingenieros de la 
empresa y las recomendaciones de los arquitectos responsables del proyecto.  

 

 

Figura 16: Lista de precios. 

Para finalizar, se completó una planilla tipo con los ítems y sub-ítems 
considerados, las unidades, los valores de las cantidades, los precios unitarios y los 
precios totales de cada ítem y sumados a éstos, los gastos generales y beneficios de la 
empresa. En dicha planilla se detallaron al final aclaraciones con respecto al tipo y 
marca de materiales cotizados en cada ítem, consideraciones tenidas en cuenta para el 
computo de los mismos, modificaciones o alternativas sugeridas en ciertos ítems. Ésta 
es la documentación que se le presentó al comitente para que pueda evaluar y decidir la 
adjudicación de la obra (ver figura 17 y 18).  

 

 

Figura 17: Parte de la planilla de presupuesto. 
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Figura 18: Parte de las aclaraciones del presupuesto. 
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4. Resultados obtenidos 
 

Concluido el trabajo y luego de haberlo presentado para que se evaluara la 
adjudicación de la obra, tenía la sensación de satisfacción por haber concluido con una 
gran labor.  

Luego, se nos notificó que la obra había sido adjudicada a otra empresa por 
motivos de contar con mayor infraestructura y recorrido para encarar la obra, pero que 
el presupuesto presentado era muy competitivo por lo que nos tendrían en cuenta para 
futuros proyectos.  

Si bien en el momento me quedo una sensación de frustración, al poco tiempo la 
misma empresa, “Familia Bodega Zuccardi”, nos contactó para cotizar nuevos 
proyectos. Por lo que el trabajo realizado nos abrió a mí y a la empresa en la cual me 
desempeño hasta el día de hoy, nuevas puertas y posibilidades de trabajo.     
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5. Conclusiones 
 

Concluida la práctica profesional supervisada, me di cuenta que a lo largo de 
estos años de cursado y dedicación al estudio para cada una de las materias, he 
asimilado una gran cantidad de conocimientos y herramientas, pero que los mismos, al 
ser aplicados a problemáticas en la vida real del profesional ingeniero, adquieren 
carácter de experiencia y sabiduría, fijándose aún más y eliminando incertidumbres.  

La inexperiencia laboral genera dudas y vacilaciones difíciles de explicar, pero 
que una vez superadas, al exponerse al día a día de la actividad profesional como 
ingeniero civil, suman a las vivencias y sirven para enfrentar futuros desafíos con mayor 
destreza y seguridad.  

 Además, comprendí que un buen profesional no es solo aquel que tiene un vasto 
conocimiento de ingeniería, sino que además posee principios y valores. Estos los pude 
ver manifestados en las personas que me sirvieron de guía durante las prácticas dentro 
de la empresa, con el excelente trato hacia sus colegas y subordinados, así también con 
la permanente responsabilidad y compromiso tanto con su trabajo como con el de los 
demás. Por lo tanto, poder realizar esta práctica, y a la vez, rodeado de buenos 
profesionales, no sólo me permitió aprender profesionalmente sino también 
enriquecerme como ser humano. 
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hacer las prácticas profesionales en la empresa, dando me la oportunidad de trabajar en 
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7. Recomendación para futuras prácticas 
 
Por último, quiero destacar que esta experiencia es muy importante debido a que 

es la única como alumno universitario que realmente nos otorga la posibilidad de 
coexistir con la labor ingenieril de la forma más tangible, desde la aparición de las 
diferentes problemáticas, hasta la toma de decisiones y resolución de las mismas. Si 
bien muchas materias proponen como complemento didáctico las visitas de obra, no es 
lo mismo ir a observar particularidades de una obra que estar en contacto prolongado e 
incluso inmerso en la misma. Creo que la práctica profesional supervisada es el puente 
por el cual, una vez recibidos, salimos a la “calle” con mayor seguridad y confianza. 

Recomendaría a los estudiantes que aprovechen esta instancia de práctica 
supervisada para despejarse las dudas acerca de su posible ámbito de trabajo, formalizar 
contactos con profesionales del medio local y acompañar gradualmente su paso de la 
vida de estudiante al entorno laboral.  
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