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1. INTRODUCCIÓN.  

El presente informe tiene por objetivo resumir las actividades realizadas por el alumno 

Nicolás Daniel Amado Aranda, de la carrera Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Cuyo, durante el desarrollo de sus Práctica Profesional 

Supervisada (PPS), bajo la tutela del Ing. José Daniel Amado de la empresa AMD 

Urbanizaciones y Construcciones. 

Las PPS consistente en el desarrollo de una actividad en una empresa o institución 

aceptada por la Facultad, orientada al sector de la producción de bienes y servicios 

profesionales y representa una valiosa herramienta para el alumno, ya que constituye la 

primera inserción en un ámbito profesional real y la confrontación con la problemática de 

su propia actividad y buscan que el mismo pueda: 

¶ Aplicar los conocimientos y habilidades propios del ingeniero con la madurez que 

corresponde a un futuro egresado. 

¶ Demostrar capacidad para el análisis de problemas, formulación de alternativas, 

propuestas de resolución, organización y dirección de tareas profesionales aplicadas 

a la ingeniería. 

¶ Reconocer la trascendencia social de la profesión de ingeniero y la importancia de 

la inserción de la universidad en el medio. 

¶ Constituir una actividad integradora de los conocimientos adquiridos por el alumno 

durante el cursado de la carrera. 

¶ Constituir un elemento de evaluación para la Facultad sobre los requerimientos 

profesionales del medio, incumbencias y habilidades específicas de los alumnos al 

egresar y frente a la actividad profesional real y aplicada. 

Particularmente en este caso, y como se describirá en mayor detalle en los siguientes 

apartados de este trabajo, la actividad desempeñada por el autor de este trabajo fue la de 

sobrestante de obra, realizando tareas de medición, supervisión, control, etc. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

La empresa donde se realiz· la PPS se llama ñAMD Urbanizaciones y Construccionesò, es 

una PyME unipersonal, con razón social a nombre del Ing. Jose Daniel Amado y domicilio 

legal en Avenida Acceso Este 5211, Villanueva, Guaymallén, Mendoza. 

El organigrama de la empresa (Figura 1) está compuesto por el propietario de la empresa, 

un jefe técnico, personal a cargo y subcontratistas. 
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Figura 1. Organigrama de Empresa. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA PRÁCTICA.  

Las PPS tuvieron como objetivo que el alumno desempeñara el cargo de sobrestante de 

obra, con la cual debió tener una presencia contante en la obra para realizar diversas 

actividades: 

¶ Control de ejecución de trabajos. 

¶ Control de calidad de trabajos realizados. 

¶ Medición de trabajos terminados. 

¶ Replanteo u control de niveles. 

¶ Recepción y control de materiales. 

¶ Computo de materiales. 

¶ Intermediación con subcontratistas. 

Estas actividades realizadas se describir 

4. DESARROLLO PRÁCTICO DEL TRABAJO O ACTIVIDAD.  

En este apartado se explican en detalle y se ilustran mediante imágenes las tareas 

realizadas por el alumno en el desarrollo de sus PPS. 

Se iniciará con una descripción de las obras en las que el estudiante se desenvolvió, 

seguido de las tareas realizadas en estas. 

Cabe destacarse en este punto que el pasante realizo sus actividades en dos construcciones, 

estas son: 

¶ CONSTRUCCIÓN DE HOTEL DE LOS INMIGRANTES Y PUESTA EN 

VALOR DE FACHADA. 

¶ CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS TERCIARIOS PRIMERA ETAPA. 

En un principio el alumno se desenvolvería en la primera de estas obras civiles, pero 

debido a problemas que se explican más adelante en este trabajo, la misma se vio 

paralizada y el alumno fue reubicado en la segunda de estas construcciones. 

A continuación, se realiza la descripción de las obras y las tareas realizadas en ellas. 
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4.1.  CONSTRUCCION DE HOTEL DE LOS INMIGRANTES Y PUESTA EN 

VALOR DE FACHADA  

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

La obra ubicada, en la calle Defensa y 25 de Mayo (Figura 2) en el Departamento de Junín 

en la provincia de Mendoza, consiste en la construcción del Hotel de los Inmigrantes y 

puesta en valor de la fachada, para utilizarlo como Edificio de Residencia Estudiantil.  

 

Figura 2. Ubicación Hotel de los Inmigrantes. 

 

El hotel es un edificio histórico de la localidad de La Colonia en el departamento de Junín, 

con 90 años de antigüedad, que en los orígenes del pueblo sirvió de albergue para los 

inmigrantes que llegaban a la estación del ferrocarril que antiguamente se encontraba en el 

predio frentista.  

El estado actual del edificio (Figura 3) lo hace inhabitable por su elevado nivel de deterior, 

por lo que se debe demoler el actual Edificio, dejando sólo .la fachada para su 

recuperación, entendiéndose por esto último a dos tipos de operaciones: 

a) Operaciones de conservación/restauración: tareas orientadas a la limpieza, 

conservación, consolidación, reparación, y restauración de materias y elementos 

dañados.  

b) Operaciones de restitución: reintegración, en aquellas áreas en donde detecte un grado 

de deterioro evidente, de elementos o partes o piezas del edificio que se hayan perdido 

o dañado 
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Figura 3. Estado Actual Hotel de los Inmigrantes. 

La superficie nueva a construir consta de:  

¶ Planta Baja de 355,00 m2: salón-comedor, administración, área de servicio, 

sanitarios y 2 habitaciones p/discapacitados.  

¶ Planta Alta de 355,00 m2: 13 habitaciones, sector lavandería y sala de estudio.  

¶ Entrepiso de 44,00 m2: sobre el Salón ï Comedor.  

¶ Azotea accesible.  

En el ANEXO 1 pueden observarse las plantas arquitecturas del proyecto. 

4.1.2. TAREAS REALIZADAS. 

Se procede a describir las tareas realizadas en la obra en cuestión, las mismas pudieron 

desempeñarse durante un breve periodo de tiempo, ya que como se mencionó 

anteriormente y como se explica en más en detalle en el apartado siguiente, la misma por 

diversos motivos se vio paralizada para realizar estudios y reevaluar la factibilidad del 

proyecto tal y como estaba definido en un inicio. 

El alumno comenzó sus trabajos en la obra en el momento en que se le dio inicio a la 

misma, por lo que la primera labor consistió en supervisar la construcción del cierre y 

disposición de los diversos elementos del obrador. 

Dada las características de las tares demolición que se previeron, se optó por un cierre 

perimetral como se ilustra en la figura 4 a continuación, el mismo está elaborado con 

madera, y se encuentra desplazado respecto de la línea municipal, llegando casi a la mitad 

de calle. Debido a esto último, se tuvo que materializar una pasarela peatonal techada, para 

protección de los transeúntes. 
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Figura 4. Construcción Cierre de obra. 

Simultáneamente con la construcción del cierre perimetral, se colocaron las instalaciones 

necesarias para completar el obrador, que para los fines de esta obra consistieron en una 

oficina de obra, como se observa en la figura 5, para la cual se alquiló una oficina tipo 

contenedor, y un depósito de herramientas y un contenedor para escombros como se 

aprecia en la figura 6. 

 

Figura 5. Oficina de Obra. 

 

Figura 6. Depósito de herramientas y contenedor de escombros. 

La organización final del obrador puede observarse en figura a continuación. 
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Figura 7. Organización Obrador. 

Una vez finalizada la construcción del obrador, la labor del estudiante consistió en la 

supervisión de las tareas de: 

¶ Retiro de carpintería (Figura 8) para su posterior puesta en valor en el caso que 

fuera posible. 

¶ Demolición y disposición de escombros, cuidando que se cumplieran las medidas 

de seguridad pertinentes (Figuras 9 y 10). 

¶ Excavación de cimientos (Figura 11). 

 

Figura 8. Retiro de carpintería para restauración. 
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Figura 9. Demolición muros planta alta. 

 

Figura 10. Acumulación de escombros para posterior retiro. 

 

Figura 11. Excavación de Fundaciones. 
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Las actividades desarrolladas llegan a este punto ya que como se explica en el apartado 

siguiente, debido a determinadas circunstancias la obra se vio paralizada, por lo que el 

alumno sigui· sus PPS en la obra ñCONSTRUCCIÓN CENTRO DE ESTUDIOS 

TERCIARIOS PRIMERA ETAPAò como se explica en el apartado 4.2 de este trabajo. 

4.1.3. PARALIZACIÓN DE OBRA  

Durante la realización de las tareas de demolición se pudieron observar diversas patologías 

y deficiencias en la estructura (fisuración excesiva, baja resistencia de los muros al 

demolerlos, corrosión excesiva, etc.) que podrían poner en riesgo la integridad de la 

fachada y de los trabajadores, por lo que se convirtió en un asunto de preocupación tanto 

para la empresa constructora como para los inspectores de obra de la municipalidad. 

Debido a esto, la empresa constructora propuso contratar un especialista que analizara la 

estructura. 

El especialista a cargo del estudio fue el Ing. Miguel Tornello, quien elaboró un informe de 

las patologías que observo en su análisis de la estructura. De su informe pueden 

mencionarse los siguientes puntos de interés: 

¶ Se observa fisuración en los cimientos de los muros de la fachada, generadas 

durante la excavación de las nuevas fundaciones (Figura 12). 

¶ La estructura está apoyada en toda su superficie en una especie de losa de 

mampostería (figura 13) constituida por ladrillos trabados en capas que van de 5 a 

10 hileras de ladrillos de espesor. 

¶ Desmoronamiento de cimientos durante la excavación (Figura 14). 

¶ Armadura de elementos estructurales que no cumple los códigos actuales en cuanto 

a tipo de acero (se observa acero liso), cuantías, forma de armado y recubrimientos, 

como puede observarse en las figuras 15, 16 y 17. 

¶ Severa corrosión de armaduras (Figura 18). 

¶ Falta de cohesión en los agregados y granulometría dispar (Figura 19). 

¶ Un gran número de juntas constructivas debido a las antiguas técnicas constructivas 

(Figura 20). 
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Figura 12. Fisura en fundación de muro de fachada. 

 

Figura 13. Cimientos de mampostería. 

 

Figura 14. Desmoronamiento de cimientos. 
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Figura 15. Armadura de muros. 

 

Figura 16. Armadura de viga existente. 

 

Figura 17. Columna existente con exceso de recubrimiento. 

 




































